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Geschichte des Kalibergbaus in Ehmen 
• Betrieb des Kaliwerkes 

von 1900 bis 1925 
mit zwei Schächten: 
• Ehmen I (Ochseniusschacht)
• Ehmen II

• Gewinnung von Kalisalzen 
und Steinsalz in 4 Abbau-
feldern im Firstkammerabbau

• 1925 Stilllegung

• Verbliebener Hohlraum:  
800.000 m3

• Trockene Verwahrung der 
untertägigen Hohlräume 
Einbau von Pfropfen in die 
Schachtröhren
– Schacht Ehmen I 

in 240 m Teufe
• Sicherung der 

Tagesoberfläche mit 
Betonabdeckungen
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Nutzung der Tagesoberfläche – heute

• Nordfeld komplett, Süd- und Westfeld teilweise überbaut
• Neubausiedlungen reichen bis an die Abbaufelder heran
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Zustand der Schachtabdeckung Schacht Ehmen I (2018)
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Schaffung der Zugänglichkeit zum Schacht Ehmen I

• Abriss der vorhandenen Schachtabdeckung 
• Ausbau der Schachteinbauten
• Durchführung der Untersuchungsarbeiten im 

Schacht
• Verschluss des Schachtes durch eine 

temporäre Schachtabdeckung
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Ergebnisse der Untersuchungsarbeiten 2019/2020

• Lösungsspiegel im Schacht 
bei ca. 5,50 m Teufe 

• Lotbare Endteufe: 
– nördlicher Zugang 218 m
– südlicher Zugang 236 m

• Chemismus der Lösungen im Schacht: 
– sehr gering mineralisiert
– keine Verunreinigungen mit 

Schwermetallen
• Echometrische Hohlraumvermessung:

– Vielzahl von Schachteinbauten
– Schachtausbau intakt

• Erkundung tagesnaher Hohlräume
– abgehender Wetterkanal in nordwestliche 

Richtung
• Pumpversuch:

– Verbindung zu den Grundwasserleitern im 
oberen Schachtbereich gegeben
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Kamerabefahrung Dezember 2021
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Es können keine Aussagen zum Zustand 
der Schachtröhre unterhalb des 

Schachtpfropfens gemacht werden!

e-mail: mining@ercosplan.com
web: http://www.ercosplan.com

ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft
Geotechnik und Bergbau mbH 99096 Erfurt/Germany

Arnstaedter Strasse 28
fax:    +49 361 3810 505
phone: +49 361 3810 500

Ersterkundung Schächte Ehmen I und II

Schematisches Schachtprofil
Schacht Ehmen I

Datum: Juni 2020
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Weitere Erkundung des Schachtes Ehmen I

(1) Planung des Durchbohrens des Schachtpfropfens

(2) Ausschreibung und Vergabe der Bohrarbeiten

(3) Beginn der Baustelleneinrichtung

(4) Durchbohren des Schachtpfropfen

(5) Erkundung des unteren Teils der Schachtröhre
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Flächeninanspruchnahme Bohranlage
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Baustellenvorbereitung – Schaffung Baufreiheit, 
Ertüchtigung Zufahrtsweg
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Baustellenvorbereitung –
Erkundung, Aufmass und Verfüllung schachtnaher 
Hohlräume
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Statische Berechnung und Errichtung einer Bohrbühne

Beispiel eine Bohrbühne 
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Einrichten eines Preventers
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Aufbau der Bohranlage
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Schachtprofil Schacht Ehmen I
e-mail: mining@ercosplan.com
web: http://www.ercosplan.com

ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft
Geotechnik und Bergbau mbH 99096 Erfurt/Germany

Arnstaedter Strasse 28
fax:    +49 361 3810 505
phone: +49 361 3810 500

Ersterkundung Schächte Ehmen I und II

Schematisches Schachtprofil
Schacht Ehmen I

Datum: Juni 2020
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Bohrung in den Schachtpfropfen Schacht Ehmen I 
(schematisch)

240 m Teufe
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Bauzeitenplan – Durchbohren des Schachtpfropfens Ehmen I

22 3at Do, 07.03.24 Mo, 11.03.24Einbau einer 5" Verrohrung inkl. 
Ringraumzementation 3at

23 10at Di, 12.03.24 Mo, 25.03.24Aufbau Preventer 1...

24
Durchbohren des Betonpropfens 
zur Befahrbarkeit des unteren 
Schachtbereiches

25 3at Di, 26.03.24 Do, 28.03.24
Durchbohren des Zements und des 
Betonpfropfens Mit einer Krone ca. 
100mm

26

Beratung über die Situation 
unterhalb des Propfens, 
Anpassung der 
Vorgehensweise an die 
vorgefundene Situation

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Apr 2023
14 15 16 17

Mai 2023
18 19 20 21 22

Jun 2023
23 24 25 26

Jul 2023
27 28 29 30 31

Aug 2023
32 33 34 35

Sep 2023
36 37 38 39

Okt 2023
40 41 42 43 44

Nov 2023
45 46 47 48

Dez 2023
49 50 51 52

Jan 2024
 1  2  3  4  5

Feb 2024
 6  7  8  9

Mrz 2024
10 11 12 13

1 Vorbereitende Leistungen

2 5at Do, 06.04.23 Fr, 14.04.23Erstellung eines Arbeitsplans 5at

3 2at Mo, 17.04.23 Di, 18.04.23Planung Baustelleneinrichtung und 
Bohrbühne 2at

4 30at Mi, 19.04.23 Fr, 02.06.23Einholen aller Genehmigungen und 
Klärung der Grundstücksfragen 30at

5 1at Mo, 05.06.23 Mo, 05.06.23Beweisführung und Fotodokumentation 1at
6 10at Di, 06.06.23 Mo, 19.06.23Baugrundgutachten 10at

7 80at Di, 20.06.23 Di, 10.10.23Fertigung Bohr- und Sicherheitsbühne 80at

8 1at Mi, 11.10.23 Mi, 11.10.23Lotung der Schachtröhre ohne 
Einmessen 1at

9 1at Do, 12.10.23 Do, 12.10.23Lotung der Schachtröhrung zur 
Einmessung des Bohransatzpunktes 1at

10 Baustelleneinrichtung

11 10at Fr, 13.10.23 Do, 26.10.23Einrichten der Baustelle 10at

12 Vorhalten und Betreiben der 
Baustelleneinrichtung

13 30at Fr, 27.10.23 Do, 07.12.23

Bohrplatz, Zufahrtswege, Fundamente 
für Trägerbühne herstellen, Aufbau einer 
Rampe zum Befahren der Stahlbühne 30at

14 15at Fr, 08.12.23 Do, 11.01.24Aufbau Bohr- und Sicherheitsbühne 15at
15 Einbau der Führungsrohrtour 

16 5at Fr, 12.01.24 Do, 18.01.24

Einbau einer Führungsrohrtour inkl. 
Einmessen aller 100m, Zeitangabe ist 
ohne Hindernisbeseitigung und 
daraus folgende 
Abweichungskorrekturen

5at

17 20at Fr, 19.01.24 Do, 15.02.24
Hindernisbeseitigung von alten 
Schachteinbauteilen (angenommener 
Zeitwert, kann sich noch ändern je nach 
vorgefundener Situation) 

20at

18 5at Fr, 16.02.24 Do, 22.02.24

Roundtrip für Ein- und Ausbauen 
Rohrstrang, in Vorbereitung für die 
13 3/8" Rohrtour angenommen (ohne Zeit 
für Hinternisbeseitigung 

5at

19 2at Fr, 23.02.24 Mo, 26.02.24Einbau einer 13 3/8" Rohrtour bis 
Oberkante Tonschicht 2at

20 5at Di, 27.02.24 Mo, 04.03.24Fußzementation beider Rohrtouren mit 
120 m³ Zement 5at

21 2at Di, 05.03.24 Mi, 06.03.24Aufbohren des Zements und der 
Tonschicht bis Oberkante Pfropfen 2at
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !

Weitererkundung Schacht Ehmen I
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Schachtabdeckung Günthershall GöllingenSchachtabdeckung Oldisleben I

Schachtabdeckung Schwarzburg SeegaSchachttafel Schwarzburg


