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Verschiebung GDRM Wilhelmshaven (Trassierungspläne 1, 1a und 2) 
 
Der Standort der GDRM Wilhelmshaven muss auf Grund einer genehmigten Planung (Planfeststellung) 

des Vorhabens NeuConnect gegenüber der Ursprungsplanung angepasst werden. Hintergrund ist nicht die 

Lage der Kabeltrasse der NeuConnect, sondern der zugehörige Arbeitsstreifen für das HDD (grüne 

Schraffur in Abbildung 1). 

 

 

 

Da der ursprünglich geplante Standort der GDRM Wilhelmshaven mit dem bereits planfestgestellten 

Arbeitsstreifen überlappt, muss die GDRM so verschoben werden, dass der NeuConnect Arbeitsstreifen 

entsprechend dem hierzu vorliegenden Planfeststellungsbeschluss durch die NeuConnect bzw. die 

ausführenden Firmen genutzt werden kann. 

 

Der neue Standort der GDRM Wilhelmshaven benutzt den bereits zur Planfeststellung beantragten 

Arbeitsstreifen. Die Station rutscht lediglich 20 m nach Süden, sodass sich die Zuwegung verkürzt und sich 

die Rohrleitung im Bereich TS 001/2 und TS 001/3 verlängert. Funktionale und technische Änderungen 

innerhalb der GDRM Station ergeben sich nicht. 

 

Abbildung 1: Planungskonflikt Arbeitsstreifen NeuConnect (grün schraffiert) HDD und GDRM WAL 

(genordet, ohne Maßstab) 
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Ökologische Auswirkungen 
Die ökologischen Auswirkungen der Planänderung sind dem Ergänzenden Kurzgutachten zum LBP 

(Kap. 15) zu entnehmen.  

 
Bodenschutzfachliche und grundwasserbezogene Auswirkungen 
Bodenschutzfachliche oder grundwasserbezogene Änderungen oder Auswirkungen ergeben sich durch 

die Planänderung nicht. 

 
Zusammenfassung  

• Ca. 20 m Verschiebung der GDRM Wilhelmshaven nach Süden 

• Insgesamt verringerter Eingriff in gesetzlich geschützte Biotope 

• keine relevante Mehrbeanspruchung von Böden 

• keine relevanten Mehrbeanspruchung von Grund- und Oberflächenwasser  

• Keine zusätzliche Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange 

• Keine zusätzliche Betroffenheit von Schutzgebieten  

 
  

Abbildung 2: Trassierungsplan 1 mit verschobener GDRM 
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Geänderte Unterlagen in Bezug zur ursprünglichen Antragsunterlage 
 
 
Teil A: Allgemeiner und Technischer Teil 
 

Kapitel 3 Luftbildlagepläne im Maßstab 1:5.000 
Unterlagenart Blatt-Nr. Dokumenten-Nr. Rev. Nr. angefertigt 

Übersichtsplan DGK5L 
 

01    01 22.06.2022 
 

Kapitel 6 Trassierungsplan 
Unterlagenart Blatt-Nr. Dokumenten-Nr. Rev. Nr. angefertigt 

Trassierungsplan G 001 N1    01 14.06.2022 
Trassierungsplan G 001A N1    01 14.06.2022 
Trassierungsplan G 002 N1    01 14.06.2022 

 
Kapitel 9 Wasserrechtliche Belange 

Unterlagenart Blatt-Nr. Dokumenten-Nr. Rev. Nr. angefertigt 
Anl.2.1 LP 5000 G 001 N1    01 30.06.2022 
Anl.2.2 LP 1000 G 001 N1    01 30.06.2022 

 
Kapitel 10 Grundstücksverzeichnis 

Unterlagenart Blatt-Nr. Dokumenten-Nr. Rev. Nr. angefertigt 
Grundstücksverzeichnis 1    01 28.06.2022 

       
Kapitel 11 Pläne zum GVZ 

Unterlagenart Blatt-Nr. Dokumenten-Nr. Rev. Nr. angefertigt 
Plan zum  

Grundstücksverzeichnis G 001 N1    01 14.06.2022 
Plan zum  

Grundstücksverzeichnis G 001A N1    01 14.06.2022 
Plan zum  

Grundstücksverzeichnis G 002 N1    01 14.06.2022 
 

Kapitel 13 Stationen 
Unterlagenart Blatt-Nr. Dokumenten-Nr. Rev. Nr. angefertigt 

Einfacher Lageplan mit 
Neubau M1 1000 01    01 22.06.2022 

GDRM Wilhelmshaven 
Lageplan 1_100 01    01 22.06.2022 
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Teil B: Ökologischer Teil 
 
 

Planänderungen 1-3 und damit verbundene Änderungen bzgl. der Umweltgutachten 

Unterlagenart 
Blatt-
Nr. 

Dokumenten-Nr. 
Rev. 
Nr. 

angefertigt 

Ergänzendes Kurzgutachten und LBP-Pläne     02/01 29.07.2022 
 
 
 


