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1 Beschreibung 

Die Gasnetz Hamburg GmbH plant derzeit den Bau des Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netzes 

Abschnitt C (im Weiteren: HH-WIN-C) zur Erschließung Hamburgs an das Bundesweite Wasserstoff-

Netz.  

Der Trassenverlauf beginnt beim ehemaligen Kohlekraftwerk, verläuft über die öffentlichen Verkehrs-

räume Moorburger Schanze, Tempowerkring, B73, Ehestorfer Weg und Appelbütteler Straße. Ab-

seits dieser Abschnitte befindet sich die Trasse auf Privat- bzw. nicht öffentlichem Gelände. Der 

Baubeginn ist für Mitte/Ende 2025 angesetzt, wird als Wanderbaustelle geführt und soll Mitte/Ende 

2027 fertiggestellt werden. 

Planungsgrundlagen und Abschnitte, an denen mit Einschränkungen des Verkehrs zu rechnen ist, 

das Ausmaß dieser und der Umgang mit den Einschränkungen sind in Stellungnahme aufgeführt. 

Die Abbildung 1 zeigt den Trassenverlauf des HH-WIN-C in Hamburg-Harburg und dem Landkreis 

Harburg. 

 
Abbildung 1: Trassenverlauf durch Hamburg-Harburg und den Landkreis Harburg 

 

 

  

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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2 Grundlagen 

Im folgenden Abschnitt werden Planungsgrundlagen festgelegt, die als Grundlage für die Planung 

und Ausführung der Baumaßnahme anzunehmen sind. Diese Angaben resultieren aus ver-

schiedensten Richtlinien und Abstimmungsgesprächen mit den zuständigen Behörden. 

2.1 ASR A5.2 / RSA 21 

Die Verkehrsführungsplanung und Ausführung der Pläne ist gem. der „Anforderungen an Arbeits-

plätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – Straßenbaustellen“ 

(ASR A5.2) und der „Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ 

(RSA 21) durchzuführen. 

 

 
Abbildung 2: Konzeptquerschnitt einer Baustelle mit Arbeits- und Sicherheitsabständen nach ASR A5.2 und RSA21 

Abbildung 2 zeigt an einem Konzeptquerschnitt die Anwendungsbereiche der RSA und der ASR. 

Zwischen dem Verkehrsbereich und dem Arbeitsbereich der Baumaßnahme besteht ein zusätzlicher 

Platzbedarf für Absperrgeräte einschließlich Sicherheitsräume. Der Arbeitsbereich enthält den Ar-

beitsplatz und/oder Verkehrswege von Beschäftigten der Baustelle. 

Zum Schutz der Beschäftigten ist für Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Straßenbaustellen ein 

seitlicher Sicherheitsabstand (SQ) zum fließenden Verkehr gemäß Tabelle 1 vorzusehen. Dieses 

Maß wird von der Mitte der Absperrelemente gerechnet. Die Angaben der RSA werden in diesem 

Bereich nicht mehr angewandt. 
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(Quelle: ASR 5.2 Tabelle 1). 

Tabelle 1: Mindestmaße für seitliche Sicherheitsabstände (SQ) zum fließenden Verkehr bei Straßenbaustellen län-
gerer Dauer 

Die ASR A5.2 legt außerdem die Mindestbreiten für Arbeitsplätze (BM) in Abhängigkeit von der Tä-

tigkeit auf der Baustelle fest:  

für manuelle Tätigkeiten:        80 cm  

für Verkehrswege:         80 cm  

für Kontroll-, Steuer- und Bedientätigkeiten, z.B. im Mitgängerbetrieb:  80 cm  

für das Hinauslehnen aus Fahrzeugen und Maschinen:    40 cm.  

Die Anwendung der ASR ist im vorliegenden Fall für die Planung der Maßnahme verpflichtend. We-

gen der Lage der Baustelle im Hafenbereich mit erheblichem Schwerverkehrsanteil wird außerdem 

eine lichte Fahrstreifenbreite von 3,25 m angestrebt. Sämtliche Annahmen sind im weiteren Pla-

nungsverlauf mit der Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. 

 

2.2 Belange der Verkehrsteilnehmer 

Der Fußgänger- und Radfahrerverkehr muss während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten blei-

ben, er ist mit einer Absperrung zur Baustellenfläche zusichern. 

Eine Umleitung von Fußgängern und Radfahrern auf eine Straßenseite muss jeweils an der letzten 

Querungsmöglichkeit vor der Baustelle angekündigt werden. Umleitung der Radfahrer sind gem. der 

in der Ausführungsplanung abgestimmten Umleitungspläne einzurichten. Alle Maßnahmen sind 

möglichst barrierefrei auszuführen. 

Anlieger werden durch den künftigen AN in Zusammenarbeit mit dem AG mit ausreichend Vorlauf 

über bevorstehende Bautätigkeiten und Verkehrseinschränkungen in Kenntnis gesetzt. Die Erschlie-

ßung der anliegenden Wohnhäuser zum öffentlichen Verkehrsraum muss mindestens für den Fuß-

verkehr gewährleistet bleiben. Die Sperrung von Zufahrten zu reinen Wohngrundstücken sind als 

annehmbar bewertet und werden nur so lange aufrechterhalten, wie nötig. Zufahrten zu Gewerbe-

grundstücken bleiben während der Bauzeit erhalten und befahrbar. Hier sind nach Bedarf Behelfs-

brücken anzuordnen, welche nach Absprache mit dem Eigentümer und bei notwendigen Bauvorgän-

gen gesperrt werden können. Solche Sperrungen sind möglichst außerhalb der gewöhnlichen 
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Arbeitszeiten des betroffenen Gewerbes anzusetzen. Eine Abstimmung mit den betroffenen Parteien 

sollte vor Beginn der Maßnahme erfolgen. 

Die HHA und die KVA ist bei Busumleitungen mindestens 4 Wochen und bei Haltestellenverlegungen 

mindestens 2 Wochen vorher zu informieren. 

Abschnitte, die Bestandteil des GST-Netzes sind, besitzen besondere Anforderungen an die weitere 

Planung der Verkehrsführung gestellt werden. Mindestradien in den Verschwenkungen sind mög-

lichst zu beachten und die Absperrelemente sind so zu planen, dass diese im Falle einer GST-Fahrt 

nicht umgestellt werden müssen. 

Grundsätzlich sind die Belange der Feuerwehr zu berücksichtigen. Ein Einsatz der Feuerwehr im 

Notfall muss jederzeit möglich sein. Freier Zugang zu vorhandenen Hydranten ist zu gewährleisten. 

Vorhandene Feuerwehrzufahrten sind freizuhalten bzw. müssen im Notfall schnell räumbar sein. Die 

Baustelle hat außerhalb der Arbeitszeiten und kurzfristig im Notfall eine befahrbare Verkehrsfläche 

von ca. 3,25 m Breite aufzuweisen. Ist eine solche Fahrgasse nicht vorhanden, ist die Baugrube mit 

Stahlplatten mit einer Traglast von 16 t abzudecken. Sollten Aufstellflächen der Feuerwehr durch die 

Baugrube eingeschränkt werden, so sind auch diese Stellen mit den entsprechenden Stahlplatten 

abzudecken. Ein einspuriger Verkehrsführung in Baustellen ist eine Mindestfahrstreifenbreite von 

3,25 m vorzusehen. 

 

2.3 Vorbereitende Maßnahme in der Cuxhavener Straße und Stader Straße 

Die zu verlegenden Leitungen in der Cuxhavener und Stader Straße sind im südlichen Straßenbe-

reich zu verorten. Hierfür ist es während der Leitungsbauarbeiten notwendig den südlichen Seiten-

raum für Fußgänger und Radfahrer zu sperren und diese über den nördlichen Seitenraum zu führen. 

Da die Cuxhavener Straße nach heutigen Standards in den Belangen der Fußgänger und Radfahrer 

unterdimensioniert ist und sich in Vergangenheit bereits Unfälle mit Beteiligung vom gegenläufigen 

Radverkehr ereigneten, wird seitens der Straßenverkehrsbehörde eine Verbreiterung des Radweges 

gefordert, um die Radverkehrsanlage mit dem gegenläufigen Radverkehr verträglich zu gestalten. 

Hierfür ist geplant den Seitenraum provisorisch mit Asphalt um ca. 0,80 - 0,90 m fahrbahnseitig zu 

erweitern und somit Raum für einen Beidrichtungsradweg mit 2,00 m Breite zzgl. Sicherheitstrenn-

streifen einzurichten. Die bestehenden und künftig im provisorischen Radweg stehenden Beleuch-

tungsmasten sind in Abstimmung mit der Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (HHVA) abzubauen und 

für die Bauzeit provisorisch herzustellen. Ebenfalls wir eine Konstruktion benötigt, um die Trummen 

der B75 weiterhin in Betrieb zu halten. 

Diese provisorische Seitenraumverbreiterung ist nacheinander in zwei Abschnitten einzurichten, um 

eine sichere Überführung des Rad- und Fußverkehrs zu gewährleisten.  

Abschnitt 1: Stadtscheide bis KP B75 / Försterkamp 

Abschnitt 2: KP B75 / Försterkamp bis F-LSA Haltestelle Moorstieg 

Während dieses Zustandes stehen für den Kfz-Verkehr weiterhin 2 Fahrstreifen je Richtung zur Ver-

fügung. 

Um den Straßenseitenwechsel für den Fuß- und Radverkehr sicher zu gestalten, werden die 

Bestandanlagen am KP B75 / Försterkamp und die F-LSA an der Haltestelle Moorstieg genutzt. Des 
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Weiteren wird westlich der Stadtscheide eine provisorische Überführung benötigt, da der KP 

B75 / Waltershofer Straße aufgrund des derzeitigem Ausbaus keinen Verkehrsraum für den 

gegenläufigen Radverkehr bietet. Eine mögliche Querungshilfe ist in Abbildung 3 dargestellt. Hierfür 

die vorhandene Mittelinsel genutzt, die durch eine F-LSA ergänzt wird. Zusätzlich wird der 

Seitenraum auf der Nordseite vorgezogen, um einerseits die Räumzeit der Fußgänger zu 

minimieren, aber andererseits auch, um eine Aufstellfläche abseits des Radweges anzubieten. Um 

eine komplette Räumung der Fußgänger zu ermöglichen, ist eine progressive Aufschaltung 

einzuplanen. 

 
Abbildung 3: gesicherte Querungsstelle bei Sperrung des südl. Seitenraumes 

2.4 Parallel laufende Bautätigkeiten 

Folgende Baumaßnahmen sind im geplanten Ausführungszeitraum der Gasleitung im Jahr 2025 bis 

2027 im unmittelbaren Umfeld zu berücksichtigen: 

- Straßenbauarbeiten Bremer Straße B75 – LSBG, 23.01.26 bis 29.03.27 

- HH-WIN-C Abschnitt Am Radeland – Gasnetz Hamburg 

- Bauarbeiten an der Schule Vahrendorf 
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- Diverse Bauarbeiten an der BAB 7 

- Neubau der BAB 26 
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3 Bauabschnitte und verkehrliche Auswirkungen 

3.1 Abschnitt A: Moorburger Schanze 

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle unter Einschränkung 

auf bis zu 1 Fahrstreifen. Dies betrifft die Anlieger der Moorburger Schanze und ist in der weite-

ren Planung mit den Anliegern abzustimmen. Die Leitungsverlegung wird beginnend an dem 

ehemaligen Kohlekraftwerksgelände, über die Moorburger Schanze und im weiteren Verlauf auf 

Privatgelände der Holborn Europa Raffinerie stattfinden. 

 
Abbildung 4: Abschnitt A – Moorburger Schanze in Hamburg-Harburg 

Umleitungen 

Für den Kfz-Verkehr ist zum jetzigen Stand keine Kfz-Umleitung eingeplant. 

Der Radverkehr wird im Mischverkehr geführt und mindestens ein Gehweg bleibt für den Fuß-

verkehr während der Baumaßnahme begehbar. 

In diesem Streckenabschnitt ist kein ÖPNV zu verzeichnen. 

  

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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3.2 Abschnitt D: Zum Fürstenmoor/Tempowerkring 

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle unter Vollsperrung 

des Kfz-Verkehrs. Zufahrten zu Gewerbegrundstücken bleiben mittels Kfz-Behelfsbrücken offen 

und werden nach Bedarf und Abstimmung der Eigentümer für den Baubetrieb gesperrt. 

 
Abbildung 5: Abschnitt D – Temporwerkring in Hamburg-Harburg 

Umleitungen 

Umleitungen für den Kfz-Verkehr sind aufgrund der geringen Netzbedeutung nicht vorgesehen. 

Für den Fußverkehr bleibt stets mindestens ein Gehweg am Baufeld vorbei begehbar. Der Rad-

verkehr wird vor und hinter dem Baufeld auf den freigegebenen Gehweg auf- und abgeleitet. 

Abseits von dem freigegebenen Gehweg besteht noch das umliegende Straßennetz, in dem der 

Radverkehr der Baustelle großräumiger ausweichen kann. 

In diesem Streckenabschnitt ist kein ÖPNV zu verzeichnen. 

  

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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3.3 Abschnitt G: B73 Cuxhavener Straße / Stader Straße 

Der Abschnitt G umfasst die Leitungsverlegung in der B73 Cuxhavener Straße / Stader Straße zwi-

schen der Stader Straße 308 und Stadtscheide. Die Dauer der verkehrseinschränkungen beträgt ca. 

1 Jahr, wobei über 4 Wochen eine 1+1-Verkehrsführung und die restliche Zeit eine 2+1- oder 2+2-

Verkehrsführung zu erwarten ist. 

Dieser Abschnitt ist Bestandteil des GST-Netzes, weshalb besondere Anforderungen an die weitere 

Planung der Verkehrsführung gestellt werden. Mindestradien in den Verschwenkungen sind zu be-

achten und die Absperrelemente sind so zu planen, dass diese im Falle einer GST-Fahrt nicht um-

gestellt werden müssen. 

 

Abbildung 6: Abschnitt G – B75 Cuxhavener Straße/Stader Straße in Hamburg-Harburg 

Umleitungen 

Während der 4-wöchigen 1+1 Verkehrsführung wird keine explizite Umleitung ausgeschildert. 

Als Entlastungsstrecken für den Kfz-Verkehr kommt weiträumiger einerseits die B75/Bremer 

Straße in Frage und kleinräumiger der Fürstendamm / Georg-Heyken-Straße 

Gem. Kapitel 2.3 wird der Fuß- und Radverkehr während der gesamten Bauzeit in der B73 im 

nördlichen Seitenraum geführt. 

Es sind Einschränkungen für den Linienbusverkehr zu erwarten, jedoch werden die betroffenen 

Buslinien 141 und 641 nicht umgeleitet. Abschnittsweise müssen die Haltestellen Försterkamp 

und Moorstieg stadteinwärts gesperrt werden. Eine provisorische Herstellung von Haltestelle 

muss gem. Abstimmungen mit der Hamburger Hochbahn AG (HHA) nicht vorgesehen werden. 

  

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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3.4 Abschnitt J/K: Ehestorfer Weg 

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle unter Vollsperrung 

des Kfz-Verkehrs. Die Leitungen werden teilweise im Seitenraum und teilweise im Fahrbahnbe-

reich verlegt. 

 
Abbildung 7: Abschnitt J/K – Ehestorfer Weg in Hamburg-Harburg und LK Harburg 

Umleitungen 

Eine Umleitung wird über die B75/Bremer Straße (außerhalb der dortigen verkehrlichen Ein-

schränkungen) geplant.  

Der Fuß- und Radverkehr kann während der Bauzeit abhängig vom Bauabschnitt entweder den 

vorhanden Geh- bzw. Forstweg oder einen Notweg entlang des Baufeldes nutzen. 

Der ÖPNV verkehrt nicht über den Ehestorfer Weg. 

  

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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3.5 Abschnitt M: Appelbütteler Straße 

Die Leitungsverlegung geschieht in diesem Abschnitt als Wanderbaustelle. Der Kfz-Verkehr wird 

in einer Einbahnstraßenregelung Richtung Nordwesten geführt. Die Leitungen werden größten-

teils im nördlichen Seitenraum verlegt. 

 
Abbildung 8: Abschnitt M – Appelbütteler Straße in Hamburg-Harburg und LK Harburg 

Umleitungen 

Eine Umleitung in die Gegenrichtung erfolgt über Vahrendorf. Zum einen kann verhindert man 

so das Linksabbiegen, um der Umleitungsstrecke zu folgen und erhöht demnach die Leistungs-

fähigkeit der betroffenen Knoten, und zum anderen können so die Umleitungsverkehre aus der 

Baumaßnahme B75, bei der eine Einbahnstraße stadtauswärts eingerichtet wird, aufgenommen 

werden.  

Der einseitige Fuß- und Radweg in der Appelbütteler Straße wird gesperrt und wird zwischen 

Ehestorfer Weg und Eißendorfer Waldweg über land- und forstwirtschaftlich genutzen Weg „Am 

Sportplatz“ umgeleitet. 

Die oben beschriebene Umleitung betrifft auch die Buslinie 340. Es werden keine Haltestellen 

ausgelassen. 

 

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Beschreibung
A7 - AS Hamburg-Hausbruch

Einfahrt gesperrt bis 30.09.25 (?)
Ausfahrt gesperrt bis 31.10.24 (?)

Igor Englisz
Textfeld

Entlastungsstrecke 
Cuxhavener Straße / Stader Straße
über:

Waltershofer Straße / Georg-Heyken-Straße / Fürstenmoordamm / Moorburger Bogen

Mit Anschluss an die BAB 7 - AS Hamburg-Hausbruch

> ca. 5-7 min bzw. 2 km Mehrweg für die vollständige Umleitung


Igor Englisz
Textfeld
© OpenStreetMap - Mitwirkende (2024)

Igor Englisz
Beschreibung
Buslinie 141

Keine Busumleitung

Fahrgastinformation: S-Bahn zwischen Harburg Rathaus und Neuwiedenthal nutzen

Igor Englisz
Textfeld
Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz Abschnitt C
Konzept: Bauablauf, Umleitungen und verkehrliche Einschränkungen


Igor Englisz
Textfeld
4 von 6

Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Umleitungen Stader Straße / Cuxhavener Straße



Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Beschreibung
J02 - Ehestorfer Weg bis Geisterpfad

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum und werden teilweise per Behelfsbrücke über die Baugrube geführt


Igor Englisz
Beschreibung
J01 - Ehestorfer Weg ab Stadtscheide

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum und werden teilweise per Behelfsbrücke über die Baugrube geführt


Igor Englisz
Beschreibung
J/K03 - Geisterpfad bis ca. K74 Hausnr. 105

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum


Igor Englisz
Beschreibung
K04 - K74 Hausnr. 105 bis Hausnr. 111

↓ Vollsperrung Kfz ↑

Fußgänger und Rad im Seitenraum


Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Textfeld

Umleitungsstrecke 
Ehestorfer Weg / K74
über:

Weusthoffstraße / Friedhofstraße / B75 Bremer Straße


> ca. 4 min bzw. 1 km Mehrweg für die vollständige Umleitung


Igor Englisz
Textfeld
© OpenStreetMap - Mitwirkende (2024)

Igor Englisz
Textfeld
Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz Abschnitt C
Konzept: Bauablauf, Umleitungen und verkehrliche Einschränkungen


Igor Englisz
Textfeld
5 von 6

Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Bauablauf und Umleitungen Ehestorfer Weg / K74 

Igor Englisz
Schreibmaschine
280 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
215 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
60 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
120 m



Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Linie

Igor Englisz
Beschreibung
M01 - Querung Ehestorfer Weg

↓ Ehestorfer Weg offen ↑
(zum/aus dem Ehestorfer Weg)


Igor Englisz
Textfeld

Umleitungsstrecke 
Appelbütteler Straße
über:

Vahrendorf


> ca. 1 min bzw. 500 m Mehrweg für die Umleitung


Igor Englisz
Textfeld
© OpenStreetMap - Mitwirkende (2024)

Igor Englisz
Textfeld
Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz Abschnitt C
Konzept: Bauablauf, Umleitungen und verkehrliche Einschränkungen


Igor Englisz
Textfeld
6 von 6

Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Textfeld
Bauablauf und Umleitungen Appelbütteler Straße 

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Beschreibung
M02 - Appelbütteler Straße

Ziel:
↓ gesperrt | Einbahnstraße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet


Igor Englisz
Beschreibung
M03 - Appelbütteler Straße

Ziel:
↓ gesperrt | Einbahnstraße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet


Igor Englisz
Beschreibung
M04 - Querung Appelbütteler Straße

Ziel:
↓ gesperrt | Einbahnstraße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet


Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Schreibmaschine
250 m

Igor Englisz
Schreibmaschine
250 m

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Textfeld
Umleitung Fußgänger + Radverkehr

Igor Englisz
Beschreibung
M05 - Querung Harburger Straße

Ziel:
↓ Einbahnstraße zur Harburger Straße ↑

Fußgänger und Rad gem. roter Linie umgeleitet
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)
bauzeitl. Verkehrsführung

Abschnitt D - Tempowerkring
D01

IE 12.04.2024 1:250 770x520Entwurf

8918-P3-PHA-D01

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Anlieger frei

Umleitung des Radverkehrs

über "Am Reiherhorst"

Öffnung der Baustelle für Anwohner

nach Absprache/Bedarf

Technische
Systemlösungen

Marxen&Schmöckel
Ingenieurgesellschaft mbH

Bleichenbrücke 9   20354 Hamburg
Tel: 040-3020809-40

.

E-Mail: buero@marxen-schmoeckel.de
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Informationen aus dem
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Lagebezug:
Abbildung:
Lagestatus:

ETRS89
GK
320

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Anlieger frei

Anlieger frei

Umleitung des Radverkehrs

über "Am Reiherhorst"

Öffnung der Baustelle für Anwohner

nach Absprache/Bedarf

Technische
Systemlösungen

Marxen&Schmöckel
Ingenieurgesellschaft mbH

Bleichenbrücke 9   20354 Hamburg
Tel: 040-3020809-40

.

E-Mail: buero@marxen-schmoeckel.de
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Lagebezug:
Abbildung:
Lagestatus:

ETRS89
GK
320

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Anlieger frei

Alternative Zufahrt an

der Rückseite

Sperrung der Zufahrt

nach Bedarf/Möglichkeit

Anlieger frei

Umleitung des Radverkehrs

über "Am Radeland"
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)
bauzeitl. Verkehrsführung

Abschnitt D - Tempowerkring
D04

IE 12.04.2024 1:250 770x520Entwurf

8918-P3-PHA-D04

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Anlieger frei

Sperrung der Zufahrt nach

Bedarf/Möglichkeit

Umleitung des Radverkehrs

über "Tempowerkring"
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Lagebezug:
Abbildung:
Lagestatus:

ETRS89
GK
320

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Sperrung der Zufahrt nach

Bedarf/Möglichkeit

Umleitung des Radverkehrs

über "Tempowerkring"

Alternative Zufahrt nördlich

Alternative Zufahrt nördlich
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B e r a t e n d e s In g e n i e u r b ür o
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)
bauzeitl. Verkehrsführung

Abschnitt D - Tempowerkring
D06
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8918-P3-PHA-D06

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Anlieger frei

Anlieger frei

Sperrung der Zufahrt nach

Bedarf/Möglichkeit

Alternative Zufahrt (auch

zur TG) über die südlichen

Zufahrten

Umleitung des Radverkehrs

über "Tempowerkring"
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Technische
Systemlösungen

Marxen&Schmöckel
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)
bauzeitl. Verkehrsführung

Abschnitt D - Tempowerkring
D07

IE 12.04.2024 1:250 770x520Entwurf

8918-P3-PHA-D07

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Alternative Zufahrt im Norden

Anlieger frei

Anlieger frei

Umleitung des Radverkehrs

über "Tempowerkring"

1,26
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)

Lagebezugssystem:

bauzeitl. Verkehrsführung
Abschnitt D - Tempowerkring

D08

IE 12.04.2024 1:250 770x520Entwurf

8918-P3-PHA-D08

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse
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Sperrung der Zufahrt nach

Bedarf/Möglichkeit

Umleitung des Radverkehrs

über "Tempowerkring"
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)
bauzeitl. Verkehrsführung

Abschnitt D - Tempowerkring
D09

IE 12.04.2024 1:250 770x520Entwurf

8918-P3-PHA-D09

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse
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Sperrung der Zufahrt nach

Bedarf/Möglichkeit

Anlieger frei

Anlieger frei

Umleitung des Radverkehrs

über "Zum Fürstenmoor"
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)
bauzeitl. Verkehrsführung

Abschnitt D - Tempowerkring
D10
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8918-P3-PHA-D10

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse



Anlieger frei
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3,28 Umleitung des Radverkehrs

über "Zum Fürstenmoor"
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 Abschnitt C (HH-WIN-C)

Lagebezugssystem:

bauzeitl. Verkehrsführung
Abschnitt D - Tempowerkring

D11
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8918-P3-PHA-D11

Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:250 m

10 20

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

restliche Fernwärmetrasse
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Legende Bestand

Legende Verkehrsführung

Haltestelle / zu verlegende Haltestelle

vorh. Baum

vorh. Straßenbegrenzungslinie

Aktueller Rohrgraben

0 5

M 1:500 m

20 4010

Hinweise / Bauablauf:

Absperrung Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte L= max. 90 cm

Anliegerzu- und ausfahrt

Baustellenzu- und ausfahrt

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatte B= ca. 40 cm

Verlauf Radfahrer

Verlauf Fußgänger

Verkehrsführung - provisorische Fahrbahnmarkierung

provisorische Fahrbahnbefestigung

provisorische Gehwegbefestigung / provisorische Gehwegbrücke

Informationen aus dem
ALKIS sind nur nachrichtlich
und in grau dargestellt.

Lagebezug:
Abbildung:
Lagestatus:
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320

Absperrung Leitbake (605-10 / 20) / Pfeilbake (605-11 / 21)
mit Absperrschrankengitter (600-30)
Platzbedarf Sicherheitsfußplatten B + L= ca. 1 m

LSA Knotenpunkte: nachrichtliche Darstellung

restliche Fernwärmetrasse

Igor Englisz
Beschreibung
Gehweg wird nicht verändert

Igor Englisz
Textfeld
Auswertung der Zählstelle 8783

6-19 Uhr
< 95 Radfahrende
> 119 Radfahrende

15 Uhr (Spitzenstunde Begegnungsfälle)
< 14 Radfahrende/h
> 10 Radfahrende/h

=> höchstens 10 Begegnungsfälle in der Spitzenstunde

zus. schätzungweise 10% weniger Verkehr durch die Ausschilderung der Veloroute 10 als Umleitungsstrecke für den Durchgangsverkehr


Igor Englisz
Beschreibung
Provi-LSA

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Streckenzug

Igor Englisz
Stempel

Igor Englisz
Beschreibung
Anrampung der Mittelinsel

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Rechteck

Igor Englisz
Beschreibung
Provi-Aufstellbereich

Igor Englisz
Beschreibung
2,00 m Zweirichtungsradweg gem. ERA
> geringe Radverkehrsstärke
> geringe Anzahl an Begegnungsfällen
> keine Anhäufung von Einmündungen,
   Grundstückszufahrten und - zugängen
> keine hohe Geschäftsnutzung
> Sicherheitstrennstreifen kann im 
   Begegnungsfall Anhänger-Anhänger 
   genutzt werden

Igor Englisz
Beschreibung
provisorische Verbreiterung des Seitenraums 
(ca. 0,9 m, keinen Einfluss auf die Kfz-Verkehrsführung)

Igor Englisz
Beschreibung
Umlegung der Beleuchtungsmasten

Igor Englisz
Oval

Igor Englisz
Beschreibung
Provi-Beleuchtungsmast

Igor Englisz
Abstandslinie
6,52 m 

Igor Englisz
Abstandslinie
34,59 m 




