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»
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»
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how
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»
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Oberflächennahe Geothermie –
 Bohrrisiken 

»
 

anthropogene Risiken
»

 
Altlasten (belastetes Grundwasser, Bohrgut)

»
 

Altbergbau (Anfahren von Hohlräumen, Destabilisierung)
»

 
nicht verzeichnete Ver-

 
und Entsorgungsleitungen …

»
 

Kampfmittel

»
 

geogene Risiken
»

 
Hohlräume (Kluft, Karst)

»
 

quellfähiges Gebirge (Ton, Sulfatgesteine = Anhydrit, Gips)
»

 
Naturgas (Methanentgasung z.B. aus dem Karbon)

»
 

zerrüttetes Gebirge (an Störungszonen)
»

 
gespanntes Grundwasser (Arteser)
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Arteser
 

–
 hydrogeologische  Charakterisierung

aus:
Hölting

 

& Coldewey

 

2009
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Arteser
 

–
 

Schadenspotential 

mittelbare und unmittelbare Schäden

»
 

Wasseraustritt (Überflutung / Ableitung)
»

 
Bohrloch-Erosion mit erhöhtem Materialaustrag

»
 

Gefährdung der Standsicherheit
»

 
Setzungen / Hebungen (Sonderfall)

»
 

Risikobehaftete Abdichtung der Bohrung (Verwilderung)
»

 
Dauerhafte Verbindung von Grundwasserleitern

»
 

Versalzung genutzter Grundwasserleiter
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Planung im Vorfeld

Risikoabschätzung durch geologische Vorerkundung –
Resultat: Antreffen eines Artesers

 
ist wahrscheinlich, dann:

»
 

geeignetes Bohrgerät (Doppelkopfbohranlage)
»

 
ausreichende Bohrrohrtour vorhalten

»
 

geeignetes Material zur Abdichtung des Arteser
 

vorhalten
»

 
qualifiziertes Fachpersonal an der Baustelle

»
 

Zugriff auf qualifizierte Beratung durch Fachleute 
(Geologen, Techniker, Bohrmeister …)
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Maßnahmen beim Bohren
»

 
dichte und feste Einbindung der Rohrtour in den 
hangenden Grundwasserstauer

»
 

ggf. Einsatz einer Schwerspülung (bei Spülbohrung)
»

 
Beruhigung des Artesers, Schaffung eines Ausgleichs, z.B. 
mit erhöhtem Auslauf

»
 

Fassen und kontrolliertes Ableiten der Wassermengen
»

 
Meldung des Arteser

 
bei den zuständigen Behörden

»
 

Bestimmung der Arteser-Charakteristik
»

 
Teufenlage

»
 

Kopfdruck / Schüttungsmenge
»

 
Wasserqualität

»
 

Abstimmung der Abdichtungsmaßnahmen mit Fachleuten 
und Behörden
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Sondeneinbau trotz Arteser
 Erfolgsbeispiel Hameln

Geothermie-Projekt
 

(Hameln)
»

 
13 Erdwärmesonden (á

 
136 m)

»
 

in Summe 97,2 kW Heizleistung 
Projekt-Historie
»

 
Bohrbeginn durch Fremdfirma, Einstellung der 
Bohrarbeiten, nach Antreffen des Artesers

 
in 54 Meter 

Teufe; Rückverfüllung
 

→ Projektende
»

 
Wärmepumpen-Hersteller

 
Stiebel

 
Eltron, involviert

 
den 

Erdwärmespezialisten
 

Geowell
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Hameln –
 

Geologie 
Quelle: GÜK 200 CC 3918 Hannover
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Bohrung B3
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Position des Gewebepackers
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Impressionen zum Projekt
artesischer Überlauf nach Gestängeausbau

Montage der Arteserkappe

 

auf Schutzverrohrung
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Impressionen zum Projekt

Charakterisierung des Artesers

 

(Kopfdruck)

Sondeneinbau mit Gewebepacker
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Impressionen zum Projekt
Montage der Packerscheibe

Montage des Gewebeschlauch

Einbringen der EWS mit Packer
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Fazit Projekt Hameln

»
 

Planung und Durchführung des Projektes in enger 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden (LBEG & 
Untere Wasserbehörde Stadt Hameln)

»
 

Erstellung von 13 Erdwärmesonden in der erforderlichen 
Ausbautiefe, trotz artesischer Verhältnisse

»
 

Sichere Abdichtung der Bohrungen mit dem 
Gewebepacker und der angepassten Verpress-Suspension

»
 

Entwicklung einer Arteserversicherung
 

zur Kostendeckung 
von Mehraufwendungen durch Arteser

 
oder Naturgas 

gemeinsam mit von Bohlen und Hallbach GmbH



01.11.2010 16Dipl.-Geol. T. Perrefort – Geowell Erdwärme GmbH & Co. KG 3. Norddeutscher Norddeutscher Geothermietag

Vielen Dank für Ihr 
Interesse!


		3. Norddeutscher Geothermietag�	Hannover, 28.10.2010 �	Thomas Perrefort��
	Sicherer Einbau von Erdwärmesonden in�artesisch gespannten Aquiferen
	Inhalt
	Oberflächennahe Geothermie –Bohrrisiken 
	Arteser – �hydrogeologische  Charakterisierung
	Arteser – Schadenspotential 
	Planung im Vorfeld
	Maßnahmen beim Bohren
	Sondeneinbau trotz Arteser�Erfolgsbeispiel Hameln
	�Hameln – Geologie 
	Bohrung B3
	Position des Gewebepackers
	Impressionen zum Projekt
	Impressionen zum Projekt
	Impressionen zum Projekt
	Fazit Projekt Hameln
	Vielen Dank für Ihr Interesse!

